

Приложение №3 к договору № от 202_ г.

График выполнения работ и порядок оплаты

№	Начало - Окончание	Наименование этапа	Исполнитель	% платежа	Платеж
1	05.02.2021 - 05.02.2021	Подписание договора	Заказчик		
2	06.02.2021 - 07.02.2021	Аванс за Изделия	Заказчик	60,00	17 000,00
3	08.02.2021 - 08.02.2021	Заказ/Бронирование материала	Исполнитель		
4	08.02.2021 - 09.02.2021	Стройготовность объекта	Заказчик		
5	10.02.2021 - 14.02.2021	Замер	Исполнитель		
6	15.02.2021 - 18.02.2021	Проектирование, чертеж	Исполнитель		
7	19.02.2021 - 19.02.2021	Согласование, подпись Приложения №2	Заказчик		
8	20.02.2021 - 01.03.2021	Производство изделий	Исполнитель		
9	02.03.2021 - 02.03.2021	Окончательная оплата за Изделия, Аванс за монтажные работы	Заказчик	30,00	8 000,00
10	03.03.2021 - 03.03.2021	Приемка изделий, подпись товарной накладной	Заказчик		
11	03.03.2021 - 07.03.2021	Монтаж	Исполнитель		
12	03.03.2021 - 07.03.2021	Приемка работ по монтажу, подпись акта выполненных работ	Заказчик		
13	04.03.2021 - 07.03.2021	Окончательная оплата за монтажные работы	Заказчик	10,00	2 900,00
ИТОГО					27 900,00

в случае невыполнения заказчиком в оговоренные сроки вышеуказанных условий, исполнитель приостанавливает выполнение работ до надлежащего исполнения Заказчиком указанных обязательств. В таком случае, сроки окончания выполнения работ отодвигаются соразмерно периоду времени, в течение которого Заказчик исполнит указанные обязательства.

Заказчик

Исполнитель